

Déploiement d'une déchèterie mobile dans un hyper-centre

Cadre de restitution : Programme Local de Prévention

CARTE D'IDENTITÉ DE L'ACTEUR ET SON TERRITOIRE

Montpellier Méditerranée Métropole

50, Place Zeus

Cs 39556

<http://www.montpellier3m.fr/>



Mots-clés: Espace privé CONSOMMATEURS, , ARTISANAT, PREVENTION DES DECHETS, , COLLECTE DES DECHETS, TEXTILE,, EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES, DECHETERIE

CONTEXTE

Description du contexte de l'action:

Montpellier Méditerranée Métropole est engagée depuis 2011 dans un programme local de prévention des déchets.

Le centre ville de Montpellier concentre des contraintes de tri et de collecte, par manque de place, de plus les déchèteries au nombre de 20 en périphérie ne sont accessibles qu'aux personnes véhiculées.

Fort de ce constat la collectivité a voulu expérimenter le déploiement d'une déchèterie mobile sur 6 points autour du centre ville de Montpellier pendant la semaine du développement durable 2015.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS

Objectifs généraux:

Donner la possibilité aux personnes non véhiculées de jeter (ou donner) des flux qui ne doivent pas se retrouver dans la collecte en porte à porte.

Point de collecte mobile favorise la communication et la sensibilisation des déposants comme des passants.

Plusieurs axes ont été abordés sur la gestion des déchets dont le distribution de rouleaux de sacs jaunes pour le tri sélectif en centre ville, mais également la propreté urbaine avec la distribution de sacs

à déjections canines et de cendrier de poche.

Résultats quantitatifs:

La déchetterie mobile est présente entre 8h00 et 15h00 sur le même point, de nombreux flux sont concernés, le résultat d'une journée de présence est un collecte de 400 kg

Nous avons pu comptabiliser jusqu'à 120 personnes sur une journée de présence.

Résultats qualitatifs :

Les flux récupérés sont :

petits encombrants, petit électroménager, vêtements, téléphones, matériel informatique, cartouches d'encre, piles, peintures, solvants, batteries, radiographies.

Nous détournons ainsi de la collecte en porte à porte divers flux identifiés comme dangereux : c'est donc de la prévention qualitative

MISE EN OEUVRE

Planning:

Un mois avant l'opération :

Dossier demande d'autorisation occupation du domaine public

Une semaine avant l'opération :

Distribution dans les boîtes aux lettres d'un prospectus dans un rayon de 300m autour des points de collecte

Déroulé de l'opération :

Le Samedi 30 Mai et du Lundi 1 Juin au Vendredi 5 Juin

le Samedi de 10h00 à 15h00

du lundi au vendredi de 9h00 à 15h00

Année principale de réalisation:

2014

Moyens humains :

conducteur du véhicule qui tracte la remorque (permis E nécessaire)

Deux messagers ou ambassadeurs pour le contact à la population

Moyens financiers :

Edition et distribution de prospectus

Moyens techniques :

Utiliser un Pick-up pour tracter la remorque

Partenaires mobilisés :

Mairie de Montpellier

VALORISATION

Facteurs de réussite :

Centre ancien dense avec pas de possibilité de tri de certain flux : à renouveler tous les mois selon un calendrier pré-établi et largement diffusé.

Difficultés rencontrées :

Service au plus près de l'utilisateur (commerçant ou particulier)

Recommandations éventuelles:

Vérifier l'accès du véhicule plus la remorque aux points de collecte

La collecte quotidienne est vidée en point de propreté (déchèterie)

Prévoir un stationnement sécurisé pour éviter les tags



Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®



[Découvrir](#)



Dernière actualisation de la fiche : **juillet 2015**

Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr

Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.