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CONTEXTE

Description du contexte de I'action:

Le projet du kiosque, nommé le « Tunnel » de Saint-Jean en Royans dans le quartier des Chaux est
issu d’'une recherche - action sur la notion des espaces publics, de leurs appropriations et leurs
devenirs. Cette étude, menée sous formes d’actions construites et d’événements, a duré 3 ans, de
2009 a 2011.

Le projet global est commandité par le Parc Naturel Régional du Vercors et est réalisé par Exyzt,
(collectif pluridisciplinaire composé d’architectes, constructeurs, graphistes, photographes, DJ,...), suite
a l'invitation de l'association « De I'aire » et du lieu d'art « La Halle ». Le projet est soutenu par des fonds
du programme LEADER.

Exyzt a proposé une étude basée sur la construction de micro-actions qui permettent de tester
différentes situations concernant 'aménagement et la transformation des espaces publics et communs
de la commune. Le tunnel de Saint-Jean en Royans, espace public couvert, entre un kiosque et une
salle commune, est une de ces micro-actions, résultante des actions précédentes. Les éléments
déclencheurs de cette micro-action sont :

La vacance d'un terrain communal et sa disponibilité

la démolition prévue d’'un immeuble priv

OBJECTIFS ET RESULTATS

Objectifs généraux:

Jean en Royans (lieu couvert, entre un kiosque et une salle commune), sont de :
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stimuler la participation et I'implication de différents acteurs (Exyzt, le collectif « De l'aire », des
habitants et utilisateurs de la place) dans la construction du kiosque;

réaliser cette construction en utilisant principalement le bois des charpentes et autres matériaux
réemployables (baignoires, portes) provenant d’'un immeuble en démolition.

Résultats quantitatifs:

Un huitieme du volume de la charpente du batiment démoli, six baignoires sur une quarantaine et une
dizaine de fenétres et ont été réemployés dans la réalisation du kiosque.

Résultats qualitatifs :

Les matériaux de réemploi issus de la démolition du batiment proposent intrinséquement une mise en
ceuvre, des partis pris en fonction des quantités et des dimensions disponibles et de la qualité de la
matiere premiére estimée par EXYZT (pas de précision concernant la méthode d’évaluation). Les
matériaux induisent également une utilisation via leur histoire. De ces matériaux est donc ressorti le
design du kiosque de Saint-Jean en Royans.

D’un point de vue financier, ce projet méne a des surco(ts. En effet, méme s'il y a une certaine
économie financiére (le réemploi évite le colt de transport des matériaux et les codts de traitement), le
temps de tri du bois (distinction entre le bois traité (pas de précision concernant la méthode
d’évaluation), le bois abimé, les morceaux métalliques,...) est important par rapport & I'économie
réalisée.

MISE EN OEUVRE

Planning:

Le principe était de concevoir un lieu couvert, une sorte de place publique d'intérieur, en fonction de la
disponibilité des matériaux.

Avant de réaliser la construction du kiosque, une équipe avait déja investi le quartier et 'immeuble.
Elle a donc été consulter les disponibilités en termes de matériaux de réemploi dans I'immeuble en
démolition, en concertation avec le bailleur. L'équipe a veillé a communiquer sur le projet de

construction du kiosque lors la démolition de I'immeuble afin de rendre le projet visible dés le début.

La démolition a été effectuée par une équipe de déconstruction missionnée par le bailleur. Plusieurs
matériaux ont été récupérés : le bois issu de la charpente, des baignoires pour en faire des jardiniéres
et de la culture hors-sol et des portes peintes par 'artiste Philippe Durand.

Le stockage des matériaux s'est fait dans un hall qui appartient a la communauté de commune et qui
servait déja d'atelier.

La construction du kiosque a été faite par I'équipe de projet d’EXZYT, qui intervient en tant que
collectif d'architecte, et De I'Aire avec d'autres acteurs : habitants, service technique. De I'Aire,
association de méditation culturelle, permet de faire la relation entre une architecture qui était produite
et qui allait évoluer, les habitants et les événements qui font vivre le lieu de maniére ordinaire et
exceptionnelle (projections de films, spectacle de danse...).

Année principale de réalisation:
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Moyens humains :

Les services techniques de I'équipe municipale ont aidé EXZYT en venant au moment clé et opportun
avec des outils de levage et une équipe.

Les ouvriers de I'équipe de démolition ont mis de c6té les matériaux de réemploi (bois de charpente,
baignoires, fenétres...).

La mairie et le bailleur social ont été un véritable levier pour permettre la réalisation de ce projet :
Mairie : a pris la responsabilité de I'édifice ;

Bailleur social : met a disposition des matériaux de réemploi issus de la démolition du batiment.
Moyens techniques :

Les charpentes ont été totalement requalifiées par le charpentier (qui endosse donc la responsabilité
de requalification). Elles ont été démontées pour fabriquer de nouvelles charpentes adaptées au
kiosque, en conservant les sections. Au vue des sections, les efforts et la charge que devait supporter
la charpente était bien inférieure a la capacité.

Les sections de bois utilisées (mise a part le bardage) permettent une stabilité au feu identique a celle
de la charpente de I'immeuble dont elles sont issues. Et comme il s’agit d'un kiosque géré par un
centre social et un collectif d’habitants et non d’'un ERP, ils ne sont pas soumis a la réglementation
incendie stricte.

Partenaires moblisés :

La mairie

Le centre social La Paz

Le bailleur social

La Communauté de commune

VALORISATION

Facteurs de réussite :

Le réemploi des charpentes en bois est reproductible, si 'immeuble est construit avec des fermes de
charpente. Or actuellement, les logements sociaux sont plutdt fabriqués avec des charpentes en
fermette qui ne sont pas réutilisables car elles se cassent au démontage (d0 au fait que les sections de
bois sont de plus faibles dimensions et assemblées par des connecteurs métalliques ou des goussets
en contreplaqué).

Difficultés rencontrées :

Une des grandes forces de ce projet réside dans le fait qu'il cherche a stimuler la participation des
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différents acteurs. Le projet était visible au moment de la démolition de I'immeuble et cela permettait

aux gens de comprendre le projet, de savoir qui allait y participer et ce qui allait étre fait avec les
matériaux récupérés.

L’architecture est conditionnée par le dimensionnement des matériaux et produits de réemploi.
Recommandations éventuelles:
Bonne disponibilité de I'équipe

Présence d'un charpentier dans I'équipe afin de s'assurer de la qualité du bois réemployé

DECOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir

ADEME | Derniére actualisation de la fiche : juin 2016
. Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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