SUR LES CHANTIERS
je trie mes déchets

Compte inter entreprises

[Etablissement de la ligne “déchets”]

Exemple de déchets à adapter selon les déchets générés par le chantier

Désignation déchets	Prix unitaire (euros/tonne)	Quantité (Tonne)	Coûts (euros TTC)
Inertes			
Terre, gravats (tuile, béton, briques), céramiques			
Enrobés, asphalte			
Métaux			
DIB recyclable			
Bois sans traitement (palettes, planches)			
Cartons, papiers, moquette, verre			
Emballage plastique, PVC, polystyrène			
DIB non recyclable			
Laine de verre ou de roche, béton cellulaire			
Plâtre, placoplâtre			
DIS			
Peintures, vernis, colles, mastics, solvants			
Chiffons, vêtements, bois et emballages souillés			
Piles, accus, aérosols, néons			
Huiles, goudrons			
Coût total déchets (euros TTC)			

NB : tout déchet n’apparaissant pas dans cette classification devra être considéré comme DIS.

SUR LES CHANTIERS
je trie mes déchets

Compte inter entreprises

[Planning prévisionnel de gestion du CIE]

Lots	Coût Déchets DPGF estimé	Ratio déchets	Durée (mois)	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	n+6	n+7	n+8	n+9	n+10	n+11	n+12	Total coût réél	Si écart fin de travaux 50 000 €
Gros œuvre	400 €	2 %	10	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €			400 €	100 €
Electricité	1 600 €	8 %	4								400 €	400 €	400 €	400 €		1 600 €	400 €
Plomberie	1 600 €	8 %	4					400 €	400 €	400 €	400 €					1 600 €	400 €
Placo	4 400 €	22 %	6				733 €	733 €	733 €	733 €	733 €	733 €				4 400€	1100 €
Peinture	1 200 €	6 %	4									300 €	300 €	300 €	300 €	1 200 €	300 €
Menuiserie aluminium	400 €	2 %	5							80 €	80 €	80 €	80 €	80 €		400 €	100 €
Couverture	1 200 €	6 %	4					300 €	300 €	300 €	300 €					1 200 €	300 €
Chauffage	200 €	1 %	5			40 €	40 €	40 €	40 €	40 €						200 €	50 €
Métallerie	400 €	2 %	6		67 €	67 €	67 €	67 €	67 €	67 €						402 €	100 €
Menuiserie bois	1 600 €	8 %	4					400 €	400 €	400 €	400 €					1 600 €	400 €
Plafonds	2 000 €	10 %	5				400 €	400 €	400 €	400 €	400 €					2 000 €	500 €
Sols souples	1 000 €	5 %	4									250 €	250 €	250 €	250 €	1 000 €	250 €
Carrelage	1 400 €	7 %	4									350 €	350 €	350 €	350 €	1 400 €	350 €
Equipement	200 €	1 %	2											100 €	100 €	200 €	50 €
Bardages	2 400 €	12 %	2				1 200 €	1 200 €								2 400 €	600 €
TOTAL	20 000 €	100 %	12	40 €	107 €	147 €	2 480 €	3 580 €	2 380 €	2 460 €	2 753 €	2 153 €	1 420 €	1 480 €	1 000 €	20 000 €	5 000 €

1) La ligne "déchets" estimée pour chaque lot et répartie sur la durée de l'intervention détermine la prévision mensuelle d'exploitation du CIE.

2) Le solde du CIE en fin de chantier doit être nul ; en cas de dépassement (ex: 5000 euros), il est réparti entre les différents lots selon le ratio définit initialement avec les lignes "déchets".