
Compte inter entreprises

[Etablissement 

de la ligne “déchets”]

NB : tout déchet n’apparaissant pas dans cette classification

devra être considéré comme DIS.

Désignation déchets
Prix unitaire
(euros/tonne)

Quantité
(Tonne)

Coûts
(euros TTC)

Inertes

Terre, gravats (tuile, béton, briques), céramiques

Enrobés, asphalte

Métaux

DIB recyclable

Bois sans traitement (palettes, planches)

Cartons, papiers, moquette, verre

Emballage plastique, PVC, polystyrène

DIB non recyclable

Laine de verre ou de roche, béton cellulaire

Plâtre, placoplâtre

DIS

Peintures, vernis, colles, mastics, solvants

Chiffons, vêtements, bois et emballages souillés

Piles, accus, aérosols, néons

Huiles, goudrons

Coût total déchets (euros TTC)

>>

Exemple de déchets à adapter selon les déchets générés par le chantier



Compte inter entreprises

[Planning prévisionnel
de gestion du CIE]

Lots

Coût

Déchets

DPGF

estimé

Ratio

déchets

Durée

(mois) 
n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10 n+11 n+12 

Total

coût

réél

Si écart
fin de

travaux 
50 000 €

Gros œuvre 400 € 2 % 10 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 400 € 100 €

Electricité 1 600 € 8 % 4 400 € 400 € 400 € 400 € 1 600 € 400 €

Plomberie 1 600 € 8 % 4 400 € 400 € 400 € 400 € 1 600 € 400 €

Placo 4 400 € 22 % 6 733 € 733 € 733 € 733 € 733 € 733 € 4 400€ 1100 €

Peinture 1 200 € 6 % 4 300 € 300 € 300 € 300 € 1 200 € 300 €

Menuiserie

aluminium
400 € 2 % 5 80 € 80 € 80 € 80 € 80 € 400 € 100 €

Couverture 1 200 € 6 % 4 300 € 300 € 300 € 300 € 1 200 € 300 €

Chauffage 200 € 1 % 5 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 200 € 50 €

Métallerie 400 € 2 % 6 67 € 67 € 67 € 67 € 67 € 67 € 402 € 100 €

Menuiserie

bois 
1 600 € 8 % 4 400 € 400 € 400 € 400 € 1 600 € 400 €

Plafonds 2 000 € 10 % 5 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 2 000 € 500 €

Sols souples 1 000 € 5 % 4 250 € 250 € 250 € 250 € 1 000 € 250 €

Carrelage 1 400 € 7 % 4 350 € 350 € 350 € 350 € 1 400 € 350 €

Equipement 200 € 1 % 2 100 € 100 € 200 € 50 €

Bardages 2 400 € 12 % 2 1 200 € 1 200 € 2 400 € 600 €

TOTAL 20 000 € 100 % 12 40 € 107 € 147 € 2 480 € 3 580 € 2 380 € 2 460 € 2 753 € 2 153 € 1 420 € 1 480 € 1 000 € 20 000 € 5 000 €

>>
1) La ligne "déchets" estimée pour chaque lot et répartie sur la durée de l'intervention

détermine la prévision mensuelle d'exploitation du CIE. 

2) Le solde du CIE en fin de chantier doit être nul ; en cas de dépassement (ex: 5000 euros),

il est réparti entre les différents lots selon le ratio définit initialement avec les lignes "déchets".


